

Załącznik nr 1

Projekt aktualizacji LSR
wraz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian

Lp.	Dokument	Zapis przed zmianą LSR				Zapis po zmianie LSR				Uzasadnienie
1.	LSR, str. 72, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 1.1.1, lata 2016-2018	3 sztuki	50%	600.000,00		2 sztuki	34%	367.224,00		Zmiany wprowadzono zgodnie z pismem UMWW nr UM15.6933-UM1530001/15, DOW.052.66.2015 z dnia 14.11.2018 r., dotyczącym przesunięcia pierwszych kamieni milowych, które będą realizowane poprzez ogłoszenia nr 7/2018 – 11/2018 w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie do dnia 23.08.2018 r. oraz poprzez operacje własne złożone w dniu 1.10.2018.
		3 sztuki	50%			2 sztuki	34%			
2.	LSR, str. 72, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia	3 sztuki	100%			4 sztuki	100%			Zmiany wprowadzono zgodnie z pismem UMWW nr UM15.6933-UM1530001/15,

	1.1.1, lata 2019-2021	3 sztuki	100%	800.000,00		4 sztuki	100%	1.032.776,00		DOW.052.66.2015 z dnia 14.11.2018 r., dotycząc przesunięcia pierwszych kamieni milowych, które będą realizowane poprzez ogłoszenia nr 7/2018 – 11/2018 w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie do dnia 23.08.2018 r. oraz poprzez operacje własne złożone w dniu 1.10.2018.
3.	LSR, str. 73, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 1.1.3, lata 2016-2018	60 osób	50%	95.000,00		15 osób	13%	75.000,00		Zmiany są spowodowane m.in. później niż planowano ogłoszeniem naborów wniosków o dofinansowanie. W przypadku P.1.1.3. trwały konsultacje z sektorem rybackim w zakresie planowanych przedsięwzięć. Także w trakcie roku wprowadzano nowelizację rozporządzeń w zakresie realizacji LSR oraz ustawy o
		2 podmioty	40%			0 podmiotów	0%			

															rozwoju lokalnym realizowanym przez społeczność.																												
4.	LSR, str. 73, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 1.1.3, lata 2019-2021	<table><tr><td colspan="2">60 osób</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="6" rowspan="2">60.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">3 podmioty</td><td colspan="2">100%</td></tr></table>										60 osób		100%		60.000,00						3 podmioty		100%		<table><tr><td colspan="2">105 osób</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="6" rowspan="2">80.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">5 podmiotów</td><td colspan="2">100%</td></tr></table>			105 osób		100%		80.000,00						5 podmiotów		100%		j.w.
60 osób		100%		60.000,00																																							
3 podmioty		100%																																									
105 osób		100%		80.000,00																																							
5 podmiotów		100%																																									
5.	LSR, str. 73, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 1.1.3, w tym projekty własne,	<table><tr><td>45 osób</td><td>43%</td><td>10.000,00</td><td>60 osób</td><td>100%</td><td>50.000,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>105 osób</td><td>60.000,00</td></tr><tr><td>2 podmioty</td><td>40%</td><td>10.000,00</td><td>3 podmioty</td><td>100%</td><td>10.000,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>5 podmiotów</td><td>20.000,00</td></tr></table>										45 osób	43%	10.000,00	60 osób	100%	50.000,00	-	-	-	105 osób	60.000,00	2 podmioty	40%	10.000,00	3 podmioty	100%	10.000,00	-	-	-	5 podmiotów	20.000,00				W związku z dostosowanym planu działania LSR do bardziej przejrzystego nastąpiła wykreślenie osobnej tabeli projekty własne. Liczba projektów własnych i kwota mieści się w ogólnym wierszu dla danego przedsięwzięcia. Prowadzenie osobnych tabel do projektów własnych i grantów nie jest wymagane przez Instytucje Pośredniczącą.						
45 osób	43%	10.000,00	60 osób	100%	50.000,00	-	-	-	105 osób	60.000,00																																	
2 podmioty	40%	10.000,00	3 podmioty	100%	10.000,00	-	-	-	5 podmiotów	20.000,00																																	

6.	LSR, str. 73, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel szczegółowy 1.1, lata 2016- 2018	462.175,00			442.224,00			j.w.						
7.	LSR, str. 73, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel szczegółowy 1.1, lata 2019- 2021	1.592.825,00			1.612.776,00			j.w.						
8.	LSR, str. 74, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel ogólny 1, lata 2016-2018	2.532.164,00			2.512.213,00			j.w.						
9.	LSR, str. 74, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel ogólny 1, lata 2019-2021	4.092.836,00			4.112.787,00			j.w.						
10.	LSR, str. 74, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.1.1, lata 2016- 2018	<table><tr><td>6 sztuk</td><td>75%</td><td>1.175.500,00</td></tr></table>			6 sztuk	75%	1.175.500,00	<table><tr><td>4 sztuki</td><td>50%</td><td>825.000,00</td></tr></table>			4 sztuki	50%	825.000,00	Zmiany są spowodowane m.in późniejszym niż planowano ogłoszeniem naborów wniosków o dofinansowanie, co
6 sztuk	75%	1.175.500,00												
4 sztuki	50%	825.000,00												

								wynikały m.in. z braku procedur do ogłaszania naborów na projekty grantowe zaplanowane przez LGR „7 Ryb”, co wiązało się z koniecznością przeniesienia środków przeznaczonych na granty na nabory zwykłe; Także w trakcie roku wprowadzano nowelizację rozporządzeń w zakresie realizacji LSR oraz ustawy o rozwoju lokalnym realizowanym przez społeczność.	
11.	LSR, str. 74, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.1.1, , lata 2019-2021	2 sztuki	100%	85.000,00		4 sztuki	100%	432.500,00	j.w.

12.	LSR, str. 74-75, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.1.2, lata 2016-2018	20 sztuk	32%	72.500,00	4 sztuki	6%	22.500,00	j.w.																			
13.	LSR, str. 74-75, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.1.2, lata 2019-2021	31 sztuk	80%	105.000,00	47 sztuk	80%	155.000,00	j.w.																			
14.	LSR, str. 75, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.1.2, w tym projekty własne,	<table><tr><td>7</td><td>37</td><td>23.000,8</td><td>79</td><td>26.400,4</td><td>100</td><td>11.500,19</td><td>60.900,00</td></tr><tr><td>sztuk</td><td>%</td><td>00</td><td>sztuk</td><td>%</td><td>00</td><td>sztuki</td><td>%</td><td>00</td><td>sztuk</td><td>00</td></tr></table>						7	37	23.000,8	79	26.400,4	100	11.500,19	60.900,00	sztuk	%	00	sztuk	%	00	sztuki	%	00	sztuk	00	W związku z dostosowaniem planu działania LSR do bardziej przejrzystego nastąpiła wykreślenie osobnej tabeli projekty własne. Liczba projektów własnych i kwota mieści się w ogólnym wierszu dla danego przedsięwzięcia. Prowadzenie osobnych tabel do projektów własnych i grantów nie jest wymagane przez
7	37	23.000,8	79	26.400,4	100	11.500,19	60.900,00																				
sztuk	%	00	sztuk	%	00	sztuki	%	00	sztuk	00																	

														Instytucje Pośrednicząca.											
15.	LSR, str. 75, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.1.2, w tym granty,	<table><tr><td>0 sztuki</td><td>0%</td><td>0,00</td><td>19 sztuki</td><td>68%</td><td>56.100,90</td><td>100%</td><td>13.500,00</td><td>28 sztuki</td><td>69.600,00</td></tr></table>											0 sztuki	0%	0,00	19 sztuki	68%	56.100,90	100%	13.500,00	28 sztuki	69.600,00			W związku z dostosowaniem planu działania LSR do bardziej przejrzystego nastąpiła wykreślenie osobnej tabeli granty. Liczba grantów i kwota mieści się w ogólnym wierszu dla danego przedsięwzięcia. Prowadzenie osobnych tabel do projektów własnych i grantów nie jest wymagane przez Instytucje Pośrednicząca.
0 sztuki	0%	0,00	19 sztuki	68%	56.100,90	100%	13.500,00	28 sztuki	69.600,00																
16.	LSR, str. 75, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel szczegółowy 2.1, lata 2016-2018	1.268.200,00											870.700,00	j.w.											
17.	LSR, str. 75, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel szczegółowy	217.600,00											615.100,00	j.w.											

8

								wymagane przez Instytucje Pośredniczącą.							
21.	LSR, str. 75-76, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.2.2, lata 2016- 2018	<table><tr><td>15 sztuk</td><td>25%</td><td rowspan="2">96.000,00</td></tr><tr><td>3 sztuki</td><td>50%</td></tr></table>	15 sztuk	25%	96.000,00	3 sztuki	50%	<table><tr><td>2 sztuki</td><td>3%</td><td rowspan="2">55.000,00</td></tr><tr><td>0 sztuk</td><td>0%</td></tr></table>	2 sztuki	3%	55.000,00	0 sztuk	0%		Zmiany są spowodowane m.in. późniejszym niż planowano ogłoszeniem naborów wniosków o dofinansowanie, co wynikały m.in. z braku procedur do ogłaszania naborów na projekty grantowe zaplanowane przez LGR „7 Ryb”, co wiązało się z koniecznością przeniesienia środków przeznaczonych na granty na nabory zwykłe; Także w trakcie roku wprowadzano nowelizację rozporządzeń w zakresie realizacji LSR oraz ustawy o rozwoju lokalnym realizowanym przez społeczność.
15 sztuk	25%	96.000,00													
3 sztuki	50%														
2 sztuki	3%	55.000,00													
0 sztuk	0%														

22.	LSR, str. 75-76, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.2.2, lata 2019-2021	<table><tr><td>24 sztuki</td><td>66%</td><td rowspan="2">84.000,00</td></tr><tr><td>3 sztuki</td><td>100%</td></tr></table>	24 sztuki	66%	84.000,00	3 sztuki	100%	<table><tr><td>37 sztuk</td><td>66 %</td><td rowspan="2">125.000,00</td></tr><tr><td>6 sztuk</td><td>100%</td></tr></table>	37 sztuk	66 %	125.000,00	6 sztuk	100%	j.w.	
24 sztuki	66%	84.000,00													
3 sztuki	100%														
37 sztuk	66 %	125.000,00													
6 sztuk	100%														
23.	LSR, str. 75-76, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.2.2, w tym projekty własne,	<table><tr><td>12 sztuki</td><td>28%</td><td>18.000,00</td><td>20 sztuk</td><td>74%</td><td>31.400,00</td><td>11 sztuk</td><td>100%</td><td>24.250,00</td><td>43 sztuki</td><td>73.650,00</td></tr></table>	12 sztuki	28%	18.000,00	20 sztuk	74%	31.400,00	11 sztuk	100%	24.250,00	43 sztuki	73.650,00	.	W związku z dostosowaniem planu działania LSR do bardziej przejrzystego nastąpiła wykreślenie osobnej tabeli projekty własne. Liczba projektów własnych i kwota mieści się w ogólnym wierszu dla danego przedsięwzięcia.
12 sztuki	28%	18.000,00	20 sztuk	74%	31.400,00	11 sztuk	100%	24.250,00	43 sztuki	73.650,00					
24.	LSR, str. 76, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.2.2, , w tym granty	<table><tr><td>0 sztuk</td><td>0%</td><td>0,00</td><td>5 sztuk</td><td>36%</td><td>27.600,00</td><td>9 sztuk</td><td>100%</td><td>15.750,00</td><td>14 sztuk</td><td>43.350,00</td></tr></table>	0 sztuk	0%	0,00	5 sztuk	36%	27.600,00	9 sztuk	100%	15.750,00	14 sztuk	43.350,00	.	W związku z dostosowaniem planu działania LSR do bardziej przejrzystego nastąpiła wykreślenie osobnej tabeli granty. Liczba grantów i kwota mieści się w ogólnym wierszu dla danego przedsięwzięcia.
0 sztuk	0%	0,00	5 sztuk	36%	27.600,00	9 sztuk	100%	15.750,00	14 sztuk	43.350,00					

25.	LSR, str. 76, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel szczegółowy 2.2, lata 2016- 2018	1.361.561,00	1.287.228,00	Zmiany są spowodowane m.in. późniejszym niż planowano ogłoszeniem naborów wniosków o dofinansowanie, co wynikały m.in. z braku procedur do ogłaszania naborów na projekty grantowe zaplanowane przez LGR „7 Ryb”, co wiązało się z koniecznością przeniesienia środków przeznaczonych na granty na nabory zwykłe; Także w trakcie roku wprowadzano nowelizację rozporządzeń w zakresie realizacji LSR oraz ustawy o rozwoju lokalnym realizowanym przez społeczność.
26.	LSR, str. 76, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel szczegółowy	764.239,00	838.572,00	j.w.

	2.2, lata 2019-2021			
27.	LSR, str. 76, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel ogólny 2, lata 2016-2018	2.629.761,00	2.157.928,00	j.w.
28.	LSR, str. 76, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel ogólny 2, lata 2019-2021	981.839,00	1.453.672,00	j.w.
29.	LSR, str. 76, załącznik nr 3 Plan działania, Razem LSR, lata 2016-2018	5.161.925,00	4.670.141,00	j.w.
30.	LSR, str. 76, załącznik nr 3 Plan działania, Razem LSR 2, lata 2019-2021	5.074.675,00	5.566.459,00	j.w.

Spis treści zostanie zaktualizowany po sporządzeniu tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.

Załącznik nr 1

Projekt aktualizacji LSR
wraz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian

Lp.	Dokument	Zapis przed zmianą LSR				Zapis po zmianie LSR				Uzasadnienie
1.	LSR, str. 72, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 1.1.1, lata 2016-2018	3 sztuki	50%	600.000,00		2 sztuki	34%	367.224,00		Zmiany wprowadzono zgodnie z pismem UMWW nr UM15.6933-UM1530001/15, DOW.052.66.2015 z dnia 14.11.2018 r., dotyczącym przesunięcia pierwszych kamieni milowych, które będą realizowane poprzez ogłoszenia nr 7/2018 – 11/2018 w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie do dnia 23.08.2018 r. oraz poprzez operacje własne złożone w dniu 1.10.2018.
		3 sztuki	50%			2 sztuki	34%			
2.	LSR, str. 72, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia	3 sztuki	100%			4 sztuki	100%			Zmiany wprowadzono zgodnie z pismem UMWW nr UM15.6933-UM1530001/15,

	1.1.1, lata 2019-2021	3 sztuki	100%	800.000,00		4 sztuki	100%	1.032.776,00		DOW.052.66.2015 z dnia 14.11.2018 r., dotyczącym przesunięcia pierwszych kamieni milowych, które będą realizowane poprzez ogłoszenia nr 7/2018 – 11/2018 w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie do dnia 23.08.2018 r. oraz poprzez operacje własne złożone w dniu 1.10.2018.
3.	LSR, str. 73, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 1.1.3, lata 2016-2018	60 osób	50%	95.000,00		15 osób	13%	75.000,00		Zmiany są spowodowane m.in. później niż planowano ogłoszeniem naborów wniosków o dofinansowanie. W przypadku P.1.1.3. trwały konsultacje z sektorem rybackim w zakresie planowanych przedsięwzięć. Także w trakcie roku wprowadzano nowelizację rozporządzeń w zakresie realizacji LSR oraz ustawy o
		2 podmioty	40%			0 podmiotów	0%			

[illegible]

6.	LSR, str. 73, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel szczegółowy 1.1, lata 2016- 2018	462.175,00			442.224,00			j.w.						
7.	LSR, str. 73, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel szczegółowy 1.1, lata 2019- 2021	1.592.825,00			1.612.776,00			j.w.						
8.	LSR, str. 74, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel ogólny 1, lata 2016-2018	2.532.164,00			2.512.213,00			j.w.						
9.	LSR, str. 74, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel ogólny 1, lata 2019-2021	4.092.836,00			4.112.787,00			j.w.						
10.	LSR, str. 74, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.1.1, lata 2016- 2018	<table><tr><td>6 sztuk</td><td>75%</td><td>1.175.500,00</td></tr></table>			6 sztuk	75%	1.175.500,00	<table><tr><td>4 sztuki</td><td>50%</td><td>825.000,00</td></tr></table>			4 sztuki	50%	825.000,00	Zmiany są spowodowane m.in późniejszym niż planowano ogłoszeniem naborów wniosków o dofinansowanie, co
6 sztuk	75%	1.175.500,00												
4 sztuki	50%	825.000,00												

								wynikały m.in. z braku procedur do ogłaszania naborów na projekty grantowe zaplanowane przez LGR „7 Ryb”, co wiązało się z koniecznością przeniesienia środków przeznaczonych na granty na nabory zwykłe; Także w trakcie roku wprowadzano nowelizację rozporządzeń w zakresie realizacji LSR oraz ustawy o rozwoju lokalnym realizowanym przez społeczność.	
11.	LSR, str. 74, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.1.1, , lata 2019-2021	2 sztuki	100%	85.000,00		4 sztuki	100%	432.500,00	j.w.

12.	LSR, str. 74-75, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.1.2, lata 2016-2018	20 sztuk	32%	72.500,00	4 sztuki	6%	22.500,00	j.w.																						
13.	LSR, str. 74-75, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.1.2, lata 2019-2021	31 sztuk	80%	105.000,00	47 sztuk	80%	155.000,00	j.w.																						
14.	LSR, str. 75, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.1.2, w tym projekty własne,	<table><tr><td>7</td><td>37</td><td>23.000,00</td><td>8</td><td>79</td><td>26.400,00</td><td>4</td><td>100</td><td>11.500,00</td><td>19</td><td>60.900,00</td></tr><tr><td>sztuk</td><td>%</td><td></td><td>sztuk</td><td>%</td><td></td><td>sztuki</td><td>%</td><td></td><td>sztuk</td><td></td></tr></table>						7	37	23.000,00	8	79	26.400,00	4	100	11.500,00	19	60.900,00	sztuk	%		sztuk	%		sztuki	%		sztuk		W związku z dostosowanemu planu działania LSR do bardziej przejrzystego nastąpiła wykreślenie osobnej tabeli projekty własne. Liczba projektów własnych i kwota mieści się w ogólnym wierszu dla danego przedsięwzięcia. Prowadzenie osobnych tabel do projektów własnych i grantów nie jest wymagane przez
7	37	23.000,00	8	79	26.400,00	4	100	11.500,00	19	60.900,00																				
sztuk	%		sztuk	%		sztuki	%		sztuk																					

													Instytucje Pośrednicząca.	
15.	LSR, str. 75, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.1.2, w tym granty,	0 sztuki	0%	0,00	19 sztuk	68 %	56.100,90	9 sztuk	100 %	13.500,2800	28 sztuk	69.600,00	W związku z dostosowaniem planu działania LSR do bardziej przejrzystego nastąpiła wykreślenie osobnej tabeli granty. Liczba grantów i kwota mieści się w ogólnym wierszu dla danego przedsięwzięcia. Prowadzenie osobnych tabel do projektów własnych i grantów nie jest wymagane przez Instytucje Pośrednicząca.	
16.	LSR, str. 75, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel szczegółowy 2.1, lata 2016-2018	1.268.200,00										870.700,00		j.w.
17.	LSR, str. 75, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel szczegółowy	217.600,00										615.100,00		j.w.

	2.1, lata 2019-2021																								
18.	LSR, str. 75, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.2.1, lata 2016-2018	<table><tr><td>8 sztuk</td><td>45%</td><td>1.242.361,00</td></tr></table>						8 sztuk	45%	1.242.361,00	<table><tr><td>7 sztuk</td><td>39%</td><td>1.209.028,00</td></tr></table>						7 sztuk	39%	1.209.028,00	j.w.					
8 sztuk	45%	1.242.361,00																							
7 sztuk	39%	1.209.028,00																							
19.	LSR, str. 75, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.2.1, lata 2019-2021	<table><tr><td>10 sztuk</td><td>100%</td><td>652.639,00</td></tr></table>						10 sztuk	100%	652.639,00	<table><tr><td>11 sztuk</td><td>100%</td><td>685.972,00</td></tr></table>						11 sztuk	100%	685.972,00	j.w.					
10 sztuk	100%	652.639,00																							
11 sztuk	100%	685.972,00																							
20.	LSR, str. 75, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.2.1, w tym projekty własne,	<table><tr><td>2 sztuk i</td><td>23 %</td><td>66.669,00</td><td>7 sztuk</td><td>100 %</td><td>233.331,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>9 sztuk</td><td>300.000,00</td></tr></table>						2 sztuk i	23 %	66.669,00	7 sztuk	100 %	233.331,00	-	-	-	9 sztuk	300.000,00	W związku z dostosowanym planu działania LSR do bardziej przejrzystego nastąpiła wykreślenie osobnej tabeli projekty własne. Liczba projektów własnych i kwota mieści się w ogólnym wierszu dla danego przedsięwzięcia. Prowadzenie osobnych tabel do projektów własnych i grantów nie jest						
2 sztuk i	23 %	66.669,00	7 sztuk	100 %	233.331,00	-	-	-	9 sztuk	300.000,00															

								wymagane przez Instytucje Pośredniczącą.
21.	LSR, str. 75-76, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.2.2, lata 2016- 2018	15 sztuk	25%	96.000,00	2 sztuki	3%	55.000,00	Zmiany są spowodowane m.in. późniejszym niż planowano ogłoszeniem naborów wniosków o dofinansowanie, co wynikały m.in. z braku procedur do ogłaszania naborów na projekty grantowe zaplanowane przez LGR „7 Ryb”, co wiązało się z koniecznością przeniesienia środków przeznaczonych na granty na nabory zwykłe; Także w trakcie roku wprowadzano nowelizację rozporządzeń w zakresie realizacji LSR oraz ustawy o rozwoju lokalnym realizowanym przez społeczność.
		3 sztuki	50%		0 sztuk	0%		

22.	LSR, str. 75-76, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.2.2, lata 2019-2021	<table><tr><td>24 sztuki</td><td>66%</td><td rowspan="2">84.000,00</td></tr><tr><td>3 sztuki</td><td>100%</td></tr></table>	24 sztuki	66%	84.000,00	3 sztuki	100%	<table><tr><td>37 sztuk</td><td>66 %</td><td rowspan="2">125.000,00</td></tr><tr><td>6 sztuk</td><td>100%</td></tr></table>	37 sztuk	66 %	125.000,00	6 sztuk	100%	j.w.	
24 sztuki	66%	84.000,00													
3 sztuki	100%														
37 sztuk	66 %	125.000,00													
6 sztuk	100%														
23.	LSR, str. 75-76, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.2.2, w tym projekty własne,	<table><tr><td>12 sztuki</td><td>28%</td><td>18.000,00</td><td>20 sztuk</td><td>74%</td><td>31.400,00</td><td>11 sztuk</td><td>100%</td><td>24.250,00</td><td>43 sztuki</td><td>73.650,00</td></tr></table>	12 sztuki	28%	18.000,00	20 sztuk	74%	31.400,00	11 sztuk	100%	24.250,00	43 sztuki	73.650,00	.	W związku z dostosowanym planu działania LSR do bardziej przejrzystego nastąpiła wykreślenie osobnej tabeli projekty własne. Liczba projektów własnych i kwota mieści się w ogólnym wierszu dla danego przedsięwzięcia.
12 sztuki	28%	18.000,00	20 sztuk	74%	31.400,00	11 sztuk	100%	24.250,00	43 sztuki	73.650,00					
24.	LSR, str. 76, załącznik nr 3 Plan działania, Przedsięwzięcia 2.2.2, , w tym granty	<table><tr><td>0 sztuk</td><td>0%</td><td>0,00</td><td>5 sztuk</td><td>36%</td><td>27.600,00</td><td>9 sztuk</td><td>100%</td><td>15.750,00</td><td>14 sztuk</td><td>43.350,00</td></tr></table>	0 sztuk	0%	0,00	5 sztuk	36%	27.600,00	9 sztuk	100%	15.750,00	14 sztuk	43.350,00	.	W związku z dostosowanym planu działania LSR do bardziej przejrzystego nastąpiła wykreślenie osobnej tabeli granty. Liczba grantów i kwota mieści się w ogólnym wierszu dla danego przedsięwzięcia.
0 sztuk	0%	0,00	5 sztuk	36%	27.600,00	9 sztuk	100%	15.750,00	14 sztuk	43.350,00					

25.	LSR, str. 76, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel szczegółowy 2.2, lata 2016- 2018	1.361.561,00	1.287.228,00	Zmiany są spowodowane m.in. późniejszym niż planowano ogłoszeniem naborów wniosków o dofinansowanie, co wynikały m.in. z braku procedur do ogłaszania naborów na projekty grantowe zaplanowane przez LGR „7 Ryb”, co wiązało się z koniecznością przeniesienia środków przeznaczonych na granty na nabory zwykłe; Także w trakcie roku wprowadzano nowelizację rozporządzeń w zakresie realizacji LSR oraz ustawy o rozwoju lokalnym realizowanym przez społeczność.
26.	LSR, str. 76, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel szczegółowy	764.239,00	838.572,00	j.w.

	2.2, lata 2019-2021			
27.	LSR, str. 76, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel ogólny 2, lata 2016-2018	2.629.761,00	2.157.928,00	j.w.
28.	LSR, str. 76, załącznik nr 3 Plan działania, Razem cel ogólny 2, lata 2019-2021	981.839,00	1.453.672,00	j.w.
29.	LSR, str. 76, załącznik nr 3 Plan działania, Razem LSR, lata 2016-2018	5.161.925,00	4.670.141,00	j.w.
30.	LSR, str. 76, załącznik nr 3 Plan działania, Razem LSR 2, lata 2019-2021	5.074.675,00	5.566.459,00	j.w.

Spis treści zostanie zaktualizowany po sporządzeniu tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.